



Étape #3
EXÉCUTION

« Si vous doublez le nombre d’**expériences** que vous faites par an, vous doublerez votre **inventivité**. » - Jeff Bezos

ACTIONS:

- Développer et tester le produit ou service, souvent via un MVP (Minimum Viable Product).
- Effectuer des **expérimentations** pour optimiser les fonctionnalités.
- Collecter les feedbacks clients en temps réel pour ajuster rapidement.

LIVRABLES:

- Prototype ou MVP prêt à être testé.
- Résultats d’expérimentations et ajustements
- Documentation technique ou produit.

PARTIES PRENANTES:

- Équipe technique (ingénieurs, développeurs).
- Équipe marketing pour les premiers retours utilisateurs.
- Clients bêta testeurs.

APPROBATIONS:

- Validation du MVP par le sponsor du projet et les parties prenantes clés.
- Feu vert pour passer aux tests utilisateurs ou à un lancement progressif.



Étape #5
CLOTURE ET PARTAGE DES CONNAISSANCES

ACTIONS

- **Lancer officiellement le produit** ou service
- Documenter les **leçons apprises**

LIVRABLES

- **Rapport final** sur les résultats et l’impact client.
- Plan de maintenance ou de suivi si nécessaire.

PARTIES PRENANTES

- **Clients et partenaires concernés**.
- Équipe produit et technique, leadership senior

APPROBATIONS

- **Validation des résultats** finaux
- **Clôture officielle** du projet

“**Jour 2** c’est la stagnation, suivi de déclin, suivi de mort, et pour cela, tout les jours **c’est Jour 1**.”
- Jeff Bezos

3

RÉSPONSABILISATION DES EMPLOYÉS
FOCUS SUR LE CLIENT

4



5

FIN



Étape #1
IDÉATION ET APPROBATION

ACTIONS:

- Utiliser la méthode “**working backwards**” (travailler à rebours). Mettre l’accent sur les bénéfices pour **le client** : Qui est le client ? De quoi a-t-il besoin ?
- Valider la faisabilité initiale via des analyses de marché et des données internes.

LIVRABLES:

- Rédiger un **PRFAQ** (communiqué de presse fictif et FAQ) décrivant le projet comme s’il était déjà réalisé.
- **Présentation** et validation par les parties prenantes.

PARTIES PRENANTES:

- **Chef de produit** ou sponsor du projet
- **Équipe de direction**, inhcluant les “**bar raisers**” (collaborateurs expérimentés)

APPROBATIONS:

- Validation du PRFAQ par les leaders seniors : **VP** ou **directeurs**
- **Go / no-go** basé sur l’impact potentiel pour les clients et la faisabilité.

“Nous ne sommes pas obsédés par la **concurrence**, nous sommes obsédés par le **client**.”
- Jeff Bezos

1

DÉBUT

COMMUNICATION
COLLABORATION

INNOVATION

“Nous sommes têtus sur la **vision**.
Nous sommes **flexibles sur les détails**”
- Jeff Bezos



Étape #2
PLANIFICATION

ACTIONS

- Diviser le projet en **sous-projets** ou étapes “**workstreams**”.
- Définir les **ressources** nécessaires (équipe, budget, technologies).
- Créer un plan détaillé avec des **jalons** (milestones) et des **KPI** (indicateurs clés de performance).

LIVRABLES

- **Plan de projet** détaillé.
- **Budget** et **calendrier** approuvés.
- **Tableau de bord** initial pour le suivi des KPIs.



PARTIES PRENANTES

- **Équipe de gestion de projet**.
- Équipes fonctionnelles (ingénierie, marketing, design).
- **Finance** et gestion des ressources.

APPROBATIONS

- Validation du **budget** et des ressources par **les chefs d’équipe** ou **responsables financiers**.
- Alignement des jalons et objectifs par **le sponsor du projet**.

VS.



Obsession client : chaque étape est orientée vers la création de valeur pour le client

Mettre l’accent sur la flexibilité et la simplicité, en évitant les la bureaucratie.

Intégrer le risque à la culture d’expérimentation d’Amazon, traiter les échecs comme un apprentissage précieux.

Se concentrer sur les données pour évaluer et prendre des décisions.



Axé sur un engagement large des parties prenantes

Cadre standardisé avec des processus détaillés pour la portée, le temps, le coût et la gestion de la qualité

Identifier et traiter les risques en amont

Prendre des décisions en fonction des délais, des coûts et de la satisfaction des parties prenantes.

